## **Untitled Gantt Project**

01-sep-2015

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 01-sep-2015 - 25-nov-2015

 $\begin{array}{c} \text{Progreso} & 0\% \\ \text{Tarea} & 16 \\ \text{Recursos} & 0 \end{array}$ 

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Duración
Analisys	1/09/15	16
SRS_construction	1/09/15	7
Choice_of_tools	10/09/15	2
Training_tools	14/09/15	7
Desing	23/09/15	2
Database_design	24/09/15	1
Class_Diagram	23/09/15	2
Implementation	25/09/15	34
Database	25/09/15	1
Client_implementation	16/10/15	13
Server_implementation	28/09/15	13
Views	4/11/15	7
Test	28/09/15	40
Client_test	16/10/15	10
Server_test	28/09/15	10
Integration_test	13/11/15	7

Diagrama de Gantt

GANTT	$\Rightarrow$	2015 Semana 3	S6 Semana 3	Semana 3	Semana 3	19 Semana 4	0 Semana 41	Semana 4	Semana 4	13 Semana 44	1 Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 4	Semana 49	Semana 5	O Semana 5	1 Semans
Nombre	Fecha de	Duración 31/08/15	7/09/15	14/09/15	21/09/15	28/09/15	5/10/15	1 <sub>2/10/15</sub>	19/10/15	26/10/15	2/11/15	9/11/15	16/11/15	28/11/15	30/11/15	7/12/15	14/12/15	21/12/15
∃ • Analisys	1/09/15	16																
<ul><li>SRS_construction</li></ul>	1/09/15	7																
<ul><li>Choice_of_tools</li></ul>	10/09/15	2		1														
<ul><li>Training_tools</li></ul>	14/09/15	7																
□ • Desing	23/09/15	2																
<ul><li>Database_design</li></ul>	24/09/15	1																
Class_Diagram	23/09/15	2																
□ Implementation	25/09/15	34			<b>—</b>							$\overline{}$						
<ul><li>Database</li></ul>	25/09/15	1																
<ul><li>Client_implementation</li></ul>	16/10/15	13				1		Ţ										
<ul><li>Server_implementation</li></ul>	28/09/15	13																
Views	4/11/15	7				$\downarrow$												
□ • Test	28/09/15	40																
Client_test	16/10/15	10						Ľ										
<ul><li>Server_test</li></ul>	28/09/15	10																
Integration test	13/11/15	7																

3

Diagrama de recursos



4